### ARAquá - Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxico

10/09/2018

http://www.cnpm.embrapa.br/

#### Faculdade Eduvale de Avaré

Gerente de Projeto Alessandro Jonas Vieira

Data inicial/final do projeto 13/08/2018 - 02/10/2018

Concluído27%Tarefa77Pessoas18

http://www.cnpm.embrapa.br/

)/	U	9	Z	U	ı	O	

Nome	Prior idad e	Data inicial	Data final	Concluído	Custo	Duração
ARAquá	Norm al	13/08/18	01/10/18	25	157232.700	35
Comunicação	Norm al	13/08/18	28/09/18	8	29920.900	34
Reunião com o Cliente	Norm al	13/08/18	13/08/18	100	1344.740	1
Reunião com Equipe de Projetos	Norm al	14/08/18	14/08/18	100	1344.740	1
Levantamento Inicial de Requisitos	Maior	14/08/18	17/08/18	100	2020.080	4
Especificação de Requisitos de Software	Alta	15/08/18	17/08/18	100	990.540	3
Requisitos de Sistema e Não Funcionais	Alta	20/08/18	23/08/18	100	1320.720	4
Feedback de Versões	Norm al	24/08/18	27/09/18	0	2311.260	24
Feedback da versão Protótipo	Norm al	24/08/18	24/08/18	0	330.180	1
Feedback da versão Pré-Alpha	Norm al	31/08/18	31/08/18	0	330.180	1
Feedback da versão Alpha	Norm al	06/09/18	06/09/18	0	330.180	1
Feedback da versão Beta	Norm al	14/09/18	14/09/18	0	330.180	1
Feedback da versão Release Candidate	Norm al	21/09/18	21/09/18	0	330.180	1
Feedback da versão RTM	Norm al	25/09/18	25/09/18	0	330.180	1
Feedback da versão GA	Norm al	27/09/18	27/09/18	0	330.180	1
Incrementos de Requisitos	Norm al	20/08/18	28/09/18	0	4881.860	29
Manual de Software e Documentação	Norm al	20/08/18	28/09/18	0	4881.860	29

Nome	Prior idad e	Data inicial	Data final	Concluído	Custo	Duração
Treinamento Cliente e Suporte	Norm al	20/08/18	28/09/18	0	4881.860	29
Revisão Requisitos	Norm al	27/08/18	28/09/18	0	5943.240	24
Revisão Protótipo	Norm al	27/08/18	30/08/18	0	1320.720	4
Revisão Pré-Alpha	Norm al	03/09/18	05/09/18	0	990.540	3
Revisão Alpha	Norm al	10/09/18	13/09/18	0	1320.720	4
Revisão Beta	Norm al	17/09/18	20/09/18	0	1320.720	4
Revisão Release Candidate	Norm al	24/09/18	24/09/18	0	330.180	1
Revisão RTM	Norm al	26/09/18	26/09/18	0	330.180	1
Revisão GA	Norm al	28/09/18	28/09/18	0	330.180	1
Planejamento	Norm al	14/08/18	01/10/18	12	42167.400	34
Gerenciamento de Risco	Norm al	14/08/18	28/09/18	0	9461.800	33
Levantamento de Risco	Norm al	14/08/18	28/09/18	0	6600.00	33
Revisão do Gerenciamento de Risco	Norm al	24/09/18	28/09/18	0	2861.800	5
Supervisão de Atividades das Áreas	Norm al	14/08/18	28/09/18	20	11399.520	33
Gestão de Qualidade do Software	Norm al	14/08/18	28/09/18	20	5280.00	33

Nome	Prior idad e	Data inicial	Data final	Concluído	Custo	Duração
Construção do Cronograma	Norm al	15/08/18	15/08/18	100	572.360	1
Revisão do Cronograma	Norm al	20/08/18	14/09/18	0	10874.840	19
Acompanhamento Requisitos	Norm al	20/08/18	24/08/18	0	2861.800	5
Acompanhamento Modelagem	Norm al	27/08/18	31/08/18	0	2861.800	5
Acompanhamento Desenvolvimento	Norm al	03/09/18	06/09/18	0	2289.440	4
Acompanhamento Emprego	Norm al	10/09/18	14/09/18	0	2861.800	5
Criação do Repositório	Norm al	16/08/18	17/08/18	100	1144.720	2
Apuração de Custos	Norm al	17/09/18	21/09/18	0	2861.800	5
Revisão Documentação e Repositório	Norm al	01/10/18	01/10/18	25	572.360	1
Modelagem	Norm al	14/08/18	28/09/18	69	33922.580	33
Definição de Ferramentas e Padrões	Norm al	14/08/18	14/08/18	100	853.460	1
Modelo Entidade Relacionamento	Maior	15/08/18	24/08/18	100	8267.280	8
Diagrama de Caso de Uso	Norm al	27/08/18	31/08/18	100	5167.050	5
Diagrama de Atividades	Norm al	03/09/18	06/09/18	100	4133.640	4
Diagrama de Sequência	Norm al	10/09/18	14/09/18	0	5167.050	5
Diagrama de Classes	Norm al	17/09/18	21/09/18	100	5167.050	5

		•
9	ra	10
а	ı	ıc


Nome		Data inicial	Data final	Concluído	Custo	Duração
Revisão Modelos e Diagramas	Norm al	24/09/18	28/09/18	0	5167.050	5
Desenvolvimento	Norm al	14/08/18	28/09/18	6	43863.250	33
Modelo Físico	Maior	20/08/18	24/08/18	100	1887.800	5
Construção da versão Protótipo	Norm al	15/08/18	17/08/18	100	786.750	3
Construção da versão Pré-Alpha	Norm al	21/08/18	24/08/18	100	1049.000	4
Construção da versão Alpha	Norm al	28/08/18	31/08/18	0	1049.000	4
Construção da versão Beta	Norm al	04/09/18	06/09/18	0	786.750	3
Construção da versão Release Candidate	Norm al	11/09/18	14/09/18	0	1049.000	4
Construção da versão RTM	Norm al	18/09/18	20/09/18	0	786.750	3
Contrução da versão GA	Maior	24/09/18	27/09/18	0	1049.000	4
Design de Telas e Formulários	Norm al	14/08/18	28/09/18	0	2912.085	33
Teste unitário e de integração	Norm al	14/08/18	28/09/18	0	6945.675	33
Design de Experiência de Uso	Norm al	14/08/18	28/09/18	0	4033.590	33
Performance e Administração do Banco	Norm al	27/08/18	21/09/18	0	7173.640	19
Rotinas de Backup	Norm al	24/09/18	28/09/18	0	1887.800	5
Analise de Regras de Negócio	Norm al	14/08/18	14/09/18	0	8688.710	23

Nome	Prior idad e	Data inicial	Data final	Concluído	Custo	Duração
Revisão Código	Norm al	17/09/18	28/09/18	0	3777.700	10
Emprego	Norm al	14/08/18	01/10/18	33	7358.570	34
Preparação de Ambiente no Cliente	Norm al	14/08/18	15/08/18	50	755.120	2
Instalação do Banco de Dados	Norm al	16/08/18	17/08/18	50	755.120	2
Liberação da versão Protótipo	Norm al	20/08/18	20/08/18	100	262.250	1
Liberação da versão Pré-Alpha	Norm al	27/08/18	27/08/18	100	262.250	1
Liberação da versão Alpha	Norm al	03/09/18	03/09/18	0	262.250	1
Liberação da versão Beta	Norm al	10/09/18	10/09/18	0	262.250	1
Liberação da versão Release Candidate	Norm al	17/09/18	17/09/18	0	262.250	1
Liberação da versão RTM	Norm al	21/09/18	21/09/18	0	262.250	1
Liberação da versão GA	Norm al	28/09/18	28/09/18	0	262.250	1
Homologação e Apresentação	Norm al	01/10/18	01/10/18	0	4012.580	1
Standby	Meno r	13/08/18	13/08/18	100	0.0	1

## Pessoas

Nome	Função	E-mail	Fone	Taxa normal
Alessandro Jonas Vieira	Gerente de Projeto	alessandrojonasvieira@gmail.co m	14 99886-7523	572.36
Emerson Aparecido de Paula	Supervisor de Projetos	emersonduff14@gmail.com	14 99766-7727	345.44
Guilherme Dal Santos	Supervisor de Implantação	guilhermedalsantos@outlook.co m	14 99611-3429	160.0
Matheus Prezotto	Supervisor de Análise de Riscos	mtprezotto@gmail.com	14 99652-8258	200.0
Carlos Henrique Berni	Analista de Sistemas	cakaique@hotmail.com	14 99761-7634	189.45
Maria Paula	Diagramador	mariapaula.s@live.com	14 99657-1958	179.95
Fernando Michelin	Diagramador	fernando-fmf@hotmail.com	14 99625-1157	179.95
Luiz Rodrigo Braga	Modelador de Banco de Dados	luizrodrigo_braga@hotmail.com	14 99818-5001	304.11
Thomas Rafael	Diagramador	thomrafael@hotmail.com	15 99706-1273	179.95
Marcos Molitor	Engenheiro de Requisitos	marcos-molitor@hotmail.com	14 99792-0218	330.18
Leonardo Salles	Analista de Requisitos	leofsallesl@gmail.com	14 99841-1095	168.34
Rodolfo Dias	Analista de Requisitos	rodolfodias2008@hotmail.com	14 99724-5512	168.34
Weliton Dantas	Analista de Requisitos	welitondantas@hotmail.com	14 99851-5580	168.34
Davi Evangelista	Programador	davi_dmp@hotmail.com	14 99778-7781	262.25
Graciely Rocha	Administrador de Banco de Dados	gracielyrocha@gmail.com	14 99739-7182	377.56
Gabriel Moreli	Analista de Negócios	moreligabriel7@gmail.com	14 99843-4644	377.77
Hanna Karolyn	Projetista de UI	hanna.karolyn198@gmail.com	14 99843-4644	244.46
Julio Cesar Ramos	Designer Visual	jullyo9820@gmail.com.br	14 99820-7280	176.49

#### **Gráfico Gantt**



# ARAquá - Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxico

Diagrama de pessoas

GANTT	<b>\</b>			Agos	osto 2018			Setembro 2018	
Nome	Função	E-mail	Fone	Taxa norm 10	13 14 15 16 17	20 21 22 23 24	27 28 29 30 31	3 4 5 6	10 11 12 13 14 17 18 19
<ul> <li>Alessandro Jonas Vieira</li> </ul>	Gerente de Projeto	alessandrojonasvieira@gmail	14 99886-7523	572,36					
■	Supervisor de Projetos	emersonduff14@gmail.com	14 99766-7727	345,44					
<ul> <li>Guilherme Dal Santos</li> </ul>	Supervisor de Implantação	guilhermedalsantos@outlook	14 99611-3429	160					
<ul> <li>Matheus Prezotto</li> </ul>	Supervisor de Análise de Ris	mtprezotto@gmail.com	14 99652-8258	200					
<ul> <li>Carlos Henrique Berni</li> </ul>	Analista de Sistemas	cakaique@hotmail.com	14 99761-7634	189,45					
■ Maria Paula	Diagramador	mariapaula.s@live.com	14 99657-1958	179,95					
Fernando Michelin	Diagramador	fernando-fmf@hotmail.com	14 99625-1157	179,95					
<ul> <li>Luiz Rodrigo Braga</li> </ul>	Modelador de Banco de Da	luizrodrigo_braga@hotmail.c	14 99818-5001	304,11					
Thomas Rafael	Diagramador	thomrafael@hotmail.com	15 99706-1273	179,95					
<ul> <li>Marcos Molitor</li> </ul>	Engenheiro de Requisitos	marcos-molitor@hotmail.com	14 99792-0218	330,18					
Leonardo Salles	Analista de Requisitos	leofsallesl@gmail.com	14 99841-1095	168,34					
■ Rodolfo Dias	Analista de Requisitos	rodolfodias2008@hotmail.com	14 99724-5512	168,34					
■  ■ Weliton Dantas	Analista de Requisitos	welitondantas@hotmail.com	14 99851-5580	168,34					
■ Davi Evangelista	Programador	davi_dmp@hotmail.com	14 99778-7781	262,25					
<ul> <li>Graciely Rocha</li> </ul>	Administrador de Banco de	gracielyrocha@gmail.com	14 99739-7182	377,56					
⊕ Gabriel Moreli	Analista de Negócios	moreligabriel7@gmail.com	14 99843-4644	377,77					
Hanna Karolyn	Projetista de UI	hanna.karolyn198@gmail.com	14 99843-4644	244,46					
<ul><li>Julio Cesar Ramos</li></ul>	Designer Visual	jullyo9820@gmail.com.br	14 99820-7280	176,49					

10/09/2018