

ARAquá - Software para Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxico

Ata nº 0002/2018 Alinhamento de Projeto -Data reunião: 10/09/2018 - Horário: 19h15min.

Criada por: Alessandro Jonas Vieira

Agenda 10/09/2018

1.genua 10, 00, 1010					
Tópico	Descrição	Responsável	Tempo		
1 -	Alinhamento de Assuntos Acontecidos;				
2 -	Problemas Solucionados/Encerrados;				
3 -	Problemas e Projetos Pendentes;	Diego Augusto De Campo Morais	19h15min		
4 -	Principiais Atividades da Semana;	Diego Augusto De Campo Morais	às 22h.		
5 -	Avaliação Final e Encerramento				
6 -	Observações Adicionais				

Levantamentos e ações 10/09/2018							
Tópico	Alinhamento de Assuntos Acontecidos	5					
1	Inicio da Reunião na sala de reunião, juntamente com as equipes responsáveis do projeto. - Revisão das pendências da última reunião. - Discussão sobre o atraso de tarefas da equipe de modelagem - Atualização do cronograma devido ao atraso da equipe de modelagem - Entrega do protótipo do executável - Entrega do script do banco de dados - Anexo do arquivo (artefatos acontecidos)						
Tópico	Problemas solucionados ou encerrados nessa	semana					
2	Equipe da modelagem realizou o desenvolvimento dos diagramas de caso de uso e o diagrama de classe como solicitado.						
Tópico	Problemas e Projetos Pendentes	Início	Unidade				
3	- Tópicos resolvidos - Tópicos pendentes -Assuntos - Atenção. Modelagem -> - Modelo entidade relacionamento - Modelo de sequencia - Equipe de Desenvolvimento necessita do modelo entidade relacionamento para darem continuidade no desenvolvimento do banco de dados	10/09/2018	Geral				
Tópico	Principais Atividades da Semana						
4	Seguir o cronograma que será atualizado na data 10/09/2018.						
Tópico	Avaliação Final e Encerramento						
5	Sem avaliações.						
Tópico	Observações Adicionais						
6	Fica agendada para a data 17/09/2018 a próxima reunião.						



ARAquá - Software para Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxico

Mencionado os fatos acima dá se por encerrado a reunião desta data.

Lista de Presença:

Equipe de desenvolvimento	Status	E-mail	Enviado
Guilherme Dal Santos	Р	guilhermedalsantos@outlook.com	
Alessandro Jonas Vieira	Р	alessandrojonasvieira@gmail.com	
Emerson Aparecido de Paula	Р	emersonduff14@gmail.com	
Matheus Prezotto	Р	mtprezotto@gmail.com	
Carlos Henrique Berni	Р	cakaique@hotmail.com	
Maria Paula	Р	mariapaula.s@live.com	
Fernando Michelin	Р	fernando-fmf@hotmail.com	
Thiago Henrique	Р	thiagoblackid@gmail.com	
Marcos Molitor	Р	marcos-molitor@hotmail.com	
Leonardo Salles	Р	leofsallesl@gmail.com	
Rodolfo Dias	Р	rodolfodias2008@hotmail.com	
Weliton Dantas	Р	welitondantas@hotmail.com	
Davi Evangelista	Р	davi_dmp@hotmail.com	
Graciely Rocha	Р	gracielyrocha@gmail.com	
Gabriel Moreli	Р	moreligabriel7@gmail.com	

Cliente	Status	E-mail	Assinatura
Diego Augusto De Campo Morais	Р	diego.moraes29@etec.sp.gov.br	

(P) - Presente; (F) - Falta; (FR) - Férias; (J) - Falta Justificada; (PC) - Para Conhecimento; ® - Representado por alguém (inserir nome entre parênteses).