

ARAquá - Software para Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxico

Ata nº 0003/2018 Alinhamento de Projeto -Data reunião: 24/09/2018 - Horário: 19h15min.

Criada por: Alessandro Jonas Vieira

Agenda 24/09/2018

Tópico	Descrição	Responsável	Tempo
1 -	Alinhamento de Assuntos Acontecidos;		
2 -	Problemas Solucionados/Encerrados;		
3 -	Problemas e Projetos Pendentes;	Diago Assessate De Course Masses	19h15 às
4 -	Principiais Atividades da Semana;	Diego Augusto De Campos Moraes	22h.
5 -	Avaliação Final e Encerramento		
6 -	Observações Adicionais		

Levantamentos e ações 13/08/2018						
Tópico	Alinhamento de Assuntos Acontecidos					
1	Inicio da Reunião em sala de reunião, juntamente com as outras equipes responsáveis pelo projeto. - Revisão das pendências da última reunião. - Atualização do cronograma. - Discussão sobre a avaliação de cada integrante e das equipes responsáveis pelo projeto.					
Tópico	Problemas solucionados ou encerrados nessa semana					
2	- Equipe de desenvolvimento realizou a entrega da última atualização do software antes da entrega. Detalhes finais serão acertados ainda hoje (24/09/2018) em reuinião.					
Tópico	Problemas e Projetos Pendentes	Início	Unidade			
3	- Tópicos resolvidos - Topicos pendentes	24/09/2018	Geral			
Tópico	Principiais Atividades da Semana					
4	- Seguir o cronograma que será atualizado na data de hoje 24/09/2018					
Tópico	Avaliação Final e Encerramento					
5	-Sem avaliações.					
Tópico	Observações Adicionais					
6	-Fica agendada para a data 01/10/2018 a entrega do projeto e o novo sorteio dos assuntos para cada equipe.					



ARAquá - Software para Avaliação de Risco Ambiental de Agrotóxico

Mencionado os fatos acima dá se por encerrado a reunião desta data.

Lista de Presença:

Membros	Status	E-mail	Enviado
Alessandro Jonas Vieira	Р	alessandrojonasvieira@gmail.com	
Emerson Aparecido de Paula	Р	emersonduff14@gmail.com	
Guilherme Dal Santos	Р	guilhermedalsantos@outlook.com	
Matheus Prezotto	Р	mtprezotto@gmail.com	
Carlos Henrique Berni	Р	cakaique@hotmail.com	
Maria Paula	Р	mariapaula.s@live.com	
Thomas Rafael	Р	thomrafael@hotmail.com	
Marcos Molitor	Р	marcos-molitor@hotmail.com	
Leonardo Salles	Р	leofsallesl@gmail.com	
Rodolfo Dias	Р	rodolfodias2008@hotmail.com	
Weliton Dantas	Р	welitondantas@hotmail.com	
Davi Evangelista	Р	davi_dmp@hotmail.com	
Graciely Rocha	Р	gracielyrocha@gmail.com	
Gabriel Moreli	Р	moreligabriel7@gmail.com	

Cliente	Status	E-mail	Assinatura
Diego Augusto de Campos Moraes	Р	diego.moraes29@etec.sp.gov.br	

(P) - Presente; (F) - Falta; (FR) - Férias; (J) - Falta Justificada; (PC) - Para Conhecimento; ® - Representado por alguém (inserir nome entre parênteses).